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Общие положения.
1.1. Информация о заказчике и проектировщике

Заказчик – ГБПОУ СО «СЕРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Проектировщик – ООО «ПСК «РЕНОВА»
Генподрядная строительная организация - определяется на конкурсной основе. 

2. Основание для разработки проекта организации работ по сносу

или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов

капитального строительства.
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства (ПОД) разработан на основании: 

- договора б/н от 01.09.2020 года 

- задания на проектирование; 

3. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу).
Проектом организации работ предусмотрен снос (демонтаж) незавершенного строительства конструкций нулевого цикла у здания техникума г. Серов расположенного по адресу: 624980 свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, д 19
Рельеф территории ровный. 

Сейсмичность площадки – 7 баллов. 

3.1. Характеристика объектов, подлежащих демонтажу.
•
Объект выполнен по проекту: 20.95.539-01-АС
•
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект незавершенного строительства – 66:61:0000000:12
•
Число этажей – цокольный этаж (подвал);

•
Фундаменты – железобетонный ленточный;

•
Стены – блок ФБС;

•
Перекрытия – железобетонные питы круглопустотные;

•
Крыша отсутствует;

•
Полы отсутствуют;

•
Двери отсутствуют;

•
Внутренняя отделка отсутствует;

•
Отопление – отсутствует;

•
Водопровод отсутствует;

•
Канализация отсутствует;

•
Вентиляция отсутствует;

•
Электроосвещение отсутствует;
4. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства.
К сносу (демонтажу) здания следует приступать только после передачи площадки под строительство заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации работ: 

- устройство временных бытовых помещений предусматривается на огороженной территории в отведенном месте, не затрудняя проезд машин, работы механизмов; 

- устройство временного электроснабжения, и временного водоснабжения (от существующих сетей); 

- устройство временного водоотведения (в существующую сеть канализации) 

- обеспечения строительной площадки первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-01-03; 

- устройство площадки для мойки колес автотранспорта;
- установка демонтажного оборудования. 

Разбираемое здание и сооружения предварительно тщательно обследуются 

с целью выявления технического состояния конструктивных элементов. По результатам обследования составляется акт. Целью обследования является уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды. 

После обследования технического состояния зданий необходимо выполнить 

отключение и вырезку наземных и подземных вводов (выпусков) сетей 

электроснабжения, водопровода, канализации и других коммуникаций при наличии таковых.

5. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.
До начала работ по сносу (демонтажу) ограждение участка производства работ должно быть проверено на наличие не ограждённых участков и проемов. Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 12-03-2001. 

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. Для предотвращения проникновения посторонних людей и животных в сносимые здания необходимо выполнить заделку (зашивку) дверных и оконных проемов сносимых зданий, организовать круглосуточную охрану строительной площадки, регулярный обход территории и осмотр зданий. 

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных надписей и указателей. В непосредственной близости от сносимых зданий нет деревьев или кустарников, требующих устройство защитного ограждения. 
6. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа).
Производство работ по демонтажу здания должно осуществляться по разработанному в соответствии с актом обследования ППР. 

Проектом принят метод ликвидации зданий и сооружений – демонтаж.

Блочные и монолитные конструкции цокольного этажа разбирают с помощью экскаватора, с гидромолотом, и крана. 
Плиты перекрытия снять краном, предварительно вручную демонтировать все связи и отцепить от раствора экскаватором. Далее таким же образом снять балки перекрытия.

Блоки ФБС так же разобрать при помощи экскаватора.

Монолитный ростверк демонтировать гидромолотом.

Погрузка строительного мусора и материалов производится экскаватором на автотранспорт (автосамосвалы грузоподъемностью 10т) и вывозят со строительной площадки на полигон ТБО.
Окончательно метод разборки отдельных участков и конструктивных элементов определяют с учетом результатов обследования и технико-экономическим расчетом в проекте производства работ. 
7. Расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа).
Опасные зоны определены по методикам, определенным в СНиП  12-03-2001 (приложение  Г), принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении со здания.
Для данного здания опасная зона равна: 

1,5 м (высота стены) + 0,5 м (наим.габарит груза) + 1м = 3 м. 

По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное ограждение. 
8. Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения.
В процессе сноса зданий отсутствует вероятность повреждения инженерной 

инфраструктуры, поскольку объект демонтажа не подключен к каким-либо существующим инженерным сетям.
9. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованных с владельцами этих сетей

Разработка защитных устройств и методов защиты сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.

10. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу)
До начала работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений бригадиры и рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности, ознакомлены с наиболее опасными моментами разборки: 
· самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов; 
· движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; 
· острые кромки, углы, торчащие штыри; 
· повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

· расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более. 

Работники должны быть обеспечены касками, спецодеждой, инвентарем и инструментом. 

Работы следует выполнять в светлое время суток. 

10.1. Методы сноса.
Снос производить при помощи ручного пневматического и электрифицированного инструмента с применением экскаватора с гидромолотом и автокрана. 
Тяжеловесные и крупногабаритные конструкции после сноса зданий разрушаются отбойными молотками и выполняется их строповка и погрузка на автотранспорт с помощью автокрана. 
10.2. Методы демонтажа.
Материалы от разборки следует складировать только в местах, отведенных для этих целей и в количествах, определенных проектом производства работ. 

Предельный срок содержания образующихся отходов не должен превышать семи календарных дней.  

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного  груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении  погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. Для  обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие мероприятия: 

· на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношение к выполнению работ; 

· не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. 

Погрузочно-разгрузочные  операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами должны производиться с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполнения работ. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1м а между автомобилями стоящими рядом – не менее 1,5м.

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1м. 

При разборке осуществляются следующие мероприятия по соблюдению требований безопасности: 

· создаются площадки, обеспечивающие нормальную работу механизмов; демонтированная деталь убирается из зоны демонтажа; 

· принимаются решения относительно средств строповки грузов; 

· при наличии большого количества пыли используются индивидуальные средства защиты, а также осуществляется пылеподавление методом орошения; 

· работы по разборке выполняются под руководством инженеров, мастеров или специалистов с опытом работы по разборке (сносу), имеющих свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда; 

· работы по сносу могут выполняться только рабочими, достигшими 18-ти летнего возраста, а ручные работы – только рабочими мужского пола; 

· к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года; 

· на участках, где существует опасность обрушения, обеспечиваются специальные меры защиты рабочих от падающих обломков; 

· рабочие площадки и дороги постоянно очищаются от обломков и мешающих предметов; 

· лица, работающие в зоне производства демонтажных работ своевременно оповещаются о предстоящих мероприятиях и в случае необходимости документально ознакамливаются с особыми правилами поведения. 
Котлованы и траншеи должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы (на проездах). В месте перехода  через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 1м и с установкой бортовой доски. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности существующих зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) обязаны: 

· произвести инструктаж всех участвующих в выполнении работ лиц с регистрацией в специальном журнале; 

· знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими при демонтаже; 

· обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения; 

· обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки; 

· регулярно не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние объекта, временных зданий и сооружений, складов; 

· обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций; 

· установить перечень  профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума. 
Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств тушения и эвакуации людей. 
Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью: «Место для курения».
11. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещение и эвакуация (при необходимости).
Работы выполняются на участке, огороженным защитным ограждением, препятствующим проникновению людей, не участвующих в технологическом процессе. 

12. Описание решений по вывозу и утилизации отходов.
Строительный мусор от разборки в зависимости от его вида должен соответствующим образом перерабатываться и утилизироваться. Неубранный с объекта строительный мусор загромождает строительную площадку, проходы, проезды. Материалы от разборки сортируются по  видам и складируются в соответствующие контейнеры (пакеты). 
Строительный мусор от разборки зданий и сооружений должен своевременно вывозиться в специально отведенные для утилизации места.
По завершению работ с территории строительной площадки должны быть убраны временные здания и сооружения, оставшиеся материалы и конструкции. 

13. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости).
Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка в проекте не предусматриваются. 

14. Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
Все подземные сооружения и конструкции, находящиеся на территории строительной площадки, полностью извлекаются из земли. 
15. Сведения о наличии согласования с соответствующими органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса.
ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются поэлементной разборкой.

16. Технико-экономические показатели.
Площадь здания 1 941,4м2  
Строительный объем 7 276,04 м3
17. Нормативно-технические документы.
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. №509: «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»

2. СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004). Организация строительства.

3. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

4. СНиП 3.01.01-85*. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства.

5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

7. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда в проектах организации строительства и проектах производства работ.

8. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

9. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.

10. ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

11. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

12. СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

13. ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Объемы разбираемых конструкций.
	№ п.п.
	Наименование
	Кол-во
	Ед.изм
	Примечание

	1
	Демонтаж плит перекрытия
	65
	шт.
	

	2
	Демонтаж балок перекрытия
	7
	шт.
	

	3
	Демонтаж блоков ФБС
	340
	шт.
	

	4
	Демонтаж кирпичной кладки
	21
	м3
	

	5
	Демонтаж монолитных конструкций
	110
	м3
	

	6
	Обратная засыпка
	1992
	м3
	

	7
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	1078
	Т.
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