

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 32173,85 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Культурно-досуговое учреждение модульного типа на 150 посадочных мест в зале пос. Луговской, Тугулымского р-на Свердловской обл
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2014г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"					
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01 изм	Культурно-досуговое учреждение модульного типа на 150 посадочных мест	2309,92	152,48	1097,75		3560,15
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2309,92	152,48	1097,75		3560,15
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
3		Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"					
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	04-01-01 изм	Наружные кабельные линии и освещение	2,94	9,41			12,35
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	2,94	9,41			12,35
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения								
6	06-01-01 изм	Наружный водопровод и канализация	466,21	19,9			486,11	
7	06-01-02 изм	тепловые сети	156,37				156,37	
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		622,58	19,9			642,48	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
8	07-01-01 изм	Благоустройство	304,58				304,58	
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		304,58				304,58	
		Итого по Главам 1-7	3240,02	181,79	1097,75		4519,56	
	СДП	Письмо Минстроя РФ №25374-ЮР/08 от 13.11.2014 - 4кв 2014	5,94	5,94	3,44	9,03		
	Итого по Главам 1-7 с учетом индекса		19245,72	1079,83	3776,26		24101,81	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
9	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 1,8%	346,42	19,44			365,86	
	п.4.2	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	346,42	19,44			365,86	
	Итого по Главам 1-8		19592,14	1099,27	3776,26		24467,67	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
10	09-01-01 изм	пусконаладочные работы (инфл. 10)				229,73	229,73	
11	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 2,2%*1,1	474,13	26,6			500,73	
	п.11.4	Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения				227,57	227,57	
12	д.1898-14-16-Д	Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения	474,13	26,6		457,3	958,03	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		20066,27	1125,87	3776,26	457,3	25425,7	
	Итого по Главам 1-9							
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
13	постановление РФ № 468 от 21.06.2010	Затраты на осуществление строит. контроля - 2,14% за исключение средств на Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения				539,24	539,24	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					539,24	539,24	
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства								
14								
	Итого по Главе 11. "Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства"							
Глава 12. Публициный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
15	контракт 140A02	Проектно-изыскательские работы с учетом проверки достоверности определения сметной стоимости объекта				901,17	901,17
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					901,17	901,17
	Итого по Главам 1-12		20066,27	1125,87	3776,26	1897,71	26866,11
Непредвиденные затраты							
16	тех. задание	Непредвиденные затраты - 2%	401,33	22,52	75,53	37,95	537,33
	Итого "Непредвиденные затраты"		401,33	22,52	75,53	37,95	537,33
Дополнительные затраты в текущих ценах							
17							
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"						
Налоги и обязательные платежи							
18	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	3684,17	206,71	693,32	186,21	4770,41
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		3684,17	206,71	693,32	186,21	4770,41
	Всего по сводному расчету		24151,77	1355,1	4545,11	2121,87	32173,85

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.