

**Методические рекомендации
по расторжению государственного (муниципального) контракта
(актуализированы по состоянию на 23 января 2025 года)**

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны Департаментом государственных закупок Свердловской области (далее – Департамент) в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях совершенствования деятельности заказчиков Свердловской области по расторжению государственного (муниципального) контракта (далее – контракт), заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.2. Настоящие методические рекомендации разработаны для заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Свердловской области, нужд муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – заказчик).

1.3. Настоящие методические рекомендации носят рекомендательный характер. В случае, если законодательством Российской Федерации установлены особенности отдельных видов контрактов, настоящие методические рекомендации применяются в части, не противоречащей указанным особенностям.

1.4. Термины и понятия используются в настоящих методических рекомендациях в соответствии с их значениями, определенными Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.5. Отношения участников гражданского оборота по заключению, исполнению, изменению и расторжению контрактов регулируются Федеральным законом № 44-ФЗ, а также Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).

1.6. В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается:

- 1) по соглашению сторон,
- 2) по решению суда,
- 3) в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

2. Расторжение контракта по соглашению сторон

2.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон (пункт 1 статьи 450 ГК РФ, часть 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Контракт по соглашению сторон может быть расторгнут, например, в случае если у заказчика отпала необходимость в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных контрактом (письмо Минфина России от 21.05.2020 № 24-03-07/42216).

2.2. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее – поставщик) допустил существенные нарушения исполнения контракта, а также в случаях, установленных в части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, порядок расторжения контракта по соглашению сторон не применяется. Расторгать контракт следует путем одностороннего отказа от его исполнения или по решению суда.

2.3. По общему правилу для расторжения контракта по соглашению сторон необходимо составить дополнительное соглашение (пункт 1 статьи 161, пункт 1 статьи 452 ГК РФ). Как правило, это один документ в простой письменной форме, который подписывают обе стороны контракта (Приложение № 1 к методическим рекомендациям).

С 1 апреля 2025 года соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, должно заключаться с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС). Для контрактов, заключенных до 1 апреля 2025 года, указанные положения применяются в случае, если контракт заключен с использованием ЕИС и при его исполнении не заключалось соглашение об изменении условий контракта без использования ЕИС (часть 13 статьи 8, часть 8 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ¹).

2.4. В дополнительном соглашении о расторжении контракта целесообразно указать:

- информацию о контракте (реквизиты, стороны, предмет);
- причину и нормативно-правовое основание для расторжения контракта (часть 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, пункт 1 статьи 450 ГК РФ);
- состояние обязательств сторон на основании проведенной сверки расчетов;
- о возврате исполненного по контракту (пункт 4 статьи 453 ГК РФ), например, неотработанного аванса либо имущества, переданного для исполнения контракта.

2.5. Датой расторжения контракта по общему правилу считается дата подписания сторонами контракта дополнительного соглашения, если стороны контракта не укажут иное (пункт 3 статьи 453 ГК РФ).

2.6. При расторжении контракта по соглашению сторон сведения о поставщике не вносятся в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – РНП).

3. Расторжение контракта по решению суда

3.1. Основания и порядок расторжения контракта в судебном порядке по требованию одной из сторон регулируются общими нормами о расторжении договора в судебном порядке (статьи 450-453 ГК РФ).

¹ Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.2. Контракт по решению суда может быть расторгнут:

1) при его существенном нарушении одной из сторон (подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ);

2) при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта (статья 451 ГК РФ);

3) в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, контрактом (подпункт 2 пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

3.3. Стороны вправе установить в контракте дополнительные случаи для его расторжения в судебном порядке.

3.4. Требование о расторжении контракта может быть заявлено заказчиком в суд только после получения отказа поставщика на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо контрактом, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

3.5. В случае получения отказа поставщика на требование расторгнуть контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в требовании или установленный законом либо контрактом, заказчику рекомендуется обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении контракта (Приложение № 2 к методическим рекомендациям).

3.6. Департамент рекомендует при составлении требования о расторжении контракта, искового заявления, а также при обращении в суд использовать Методические рекомендации по ведению заказчиками претензионно-исковой работы, размещенные на сайте Информационной системы в сфере закупок Свердловской области (<https://torgi.egov66.ru/site/Show/Content/3966?ParentItemId=338>).

3.7. В случае расторжения контракта в судебном порядке контракт будет считаться расторгнутым с момента вступления решения суда в законную силу (пункт 3 статьи 453 ГК РФ).

3.8. При расторжении контракта судом информация о поставщиках, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактом, включается в РНП (часть 2 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ).

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику решения суда о расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком условий контракта, обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (Управление ФАС по Свердловской области) (далее – контрольный орган), обращение о включении информации о поставщике в РНП (часть 4 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ).

4. Односторонний отказ от исполнения контракта

4.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено одно из следующих обстоятельств (часть 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ):

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (отсутствие участника закупки в РНП) (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут;

4) если в ходе исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, расторгнут контракт со встречными инвестиционными обязательствами, заключенный в соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом (часть 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения контракта могут являться:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежность к нему (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

- осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами (пункт 2 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное (два и более раза) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных контрактом, включая график поставки (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- если подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом или нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный контрактом, или выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что она не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный контрактом срок (пункты 1-3 статьи 715 ГК РФ, статья 783 ГК РФ);

- если отступления в работе (услуге) от условий контракта или иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ, статья 783 ГК РФ);

- иные основания, предусмотренные ГК РФ.

4.4. В соответствии с пунктами 14-15 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017, отсутствие в государственном (муниципальном) контракте упоминания о каком-либо конкретном существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права, если в контракте содержится общее указание на право стороны на односторонний отказ.

Таким образом, Федеральный закон № 44-ФЗ указывает на необходимость закрепить в контракте саму возможность его расторжения в одностороннем порядке по правилам гражданского законодательства. При этом основания для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от договора установлены в ГК РФ и подлежат применению. Не указание в контракте какого-либо конкретного существенного нарушения обязательства, являющегося основанием для заявления одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права при наличии соответствующего основания в ГК РФ.

Кроме того, стороны контракта вправе конкретизировать признаки существенного нарушения обязательства, совершение которого является надлежащим основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта.

4.5. Вместе с тем с целью надлежащей защиты прав и законных интересов заказчика и поставщика в случае установления заказчиком в проекте контракта права на односторонний отказ от исполнения контракта, в проект контракта целесообразно включить перечень случаев такого отказа от исполнения контракта, являющихся основаниями, предусмотренными ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (письмо Минэкономразвития России от 18.02.2016 № 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/9777/16), в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены

в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик вправе на основании части 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций. Выбор экспертов, экспертной организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, заказчиком может быть принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

4.7. В соответствии с частями 12.1, 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики и поставщики с 1 июля 2022 года при проведении электронных процедур обязаны проводить процедуру одностороннего расторжения контракта только посредством ЕИС (пункт 1 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

4.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (Приложение № 3 к методическим рекомендациям), подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в ЕИС.

4.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС.

4.10. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.11. К решению об одностороннем отказе от исполнения контракта должны быть приложены документы, фиксирующие факт нарушения условий контракта (акты, предписания, заключение эксперта и пр.).

4.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного

срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.

4.14. В случае **одностороннего отказа заказчика** от исполнения контракта информация о поставщике, не исполнившем или ненадлежащим образом исполнившем обязательства, предусмотренные контрактом, подлежит включению в РНП по решению контрольного органа.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в контрольный орган в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике в РНП (часть 16 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

В течение пяти рабочих дней с даты поступления вышеуказанного заявления контрольный орган осуществляет проверку фактов, содержащихся в обращении, и принимает решение о включении информации о поставщике в РНП (отказе от ее включения в РНП).

В случае принятия решения о включении поставщика в РНП контрольный орган в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения включает информацию о поставщике в РНП (часть 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.15. В случае **одностороннего отказа поставщика** от исполнения контракта заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу такого решения поставщика, направляет в контрольный орган в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике в РНП (часть 22.2 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Контрольный орган в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения о включении информации о поставщике в РНП осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика от исполнения контракта.

По результатам такой проверки при отсутствии оснований для расторжения контракта в одностороннем порядке контрольным органом принимается решение о включении поставщика в РНП.

В случае принятия решения о включении информации о поставщике в РНП, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.

5. Права и обязанности заказчика при расторжении контракта

5.1. Заказчик при расторжении контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт.

Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом положений части 18 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки.

При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается, в случаях если:

- в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике, с которым расторгнут контракт, в РНП

- по основаниям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, принято решение об отказе во включении информации о поставщике, с которым расторгнут контракт, в РНП в связи с установлением в данном решении факта, что надлежащее исполнение таким поставщиком условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (часть 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

5.2. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта заказчик вправе:

- потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (например, компенсация услуг эксперта, экспертной организации).

- до расторжения контракта заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта, при этом необходимо учитывать требование части 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ о возмещении только фактически понесенного ущерба.

5.3. В случае, если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

5.4. В случае, если до расторжения контракта поставщиком частично исполнены обязательства, предусмотренные контрактом и заказчиком приняты товары (работы, услуги), то заказчик обязан до вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта оплатить фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

5.5. Информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения, направляется заказчиком в реестр контрактов путем внесения данных сведений:

- не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем расторжения контракта (в случае, если соглашение о расторжении контракта подписано без использования ЕИС);

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания соглашения о расторжении контракта, вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием ЕИС (в случае, если указанные документы подписаны с использованием ЕИС).

5.6. Размещение в ЕИС данной информации осуществляется в соответствии с требованиями статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60².

5.7. Не размещение в ЕИС информации о расторжении контракта, а равно размещение информации о расторжении контракта с нарушением сроков влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 7.30 КоАП РФ.

Ненаправление, несвоевременное направление заказчиком в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в РНП, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц заказчика в размере двадцати тысяч рублей (часть 2 статьи 7.31 КоАП).

Сводная информация об административных правонарушениях в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд и ответственности за их совершение размещены Департаментом на сайте Информационной системы в сфере закупок Свердловской области (<https://torgi.egov66.ru/site/Show/Content/4038?ParentItemId=338>).

² постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»

**Дополнительное соглашение № ____
о расторжении контракта**

г. _____

от _____

_____ (далее – Заказчик), в лице директора _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, (далее – Поставщик (*Подрядчик, Исполнитель*), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. На основании пункта 1 статьи 450 ГК РФ, части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны решили расторгнуть государственный контракт от _____ № _____, ИКЗ _____ (далее – контракт) по соглашению сторон в связи с _____.

2. Поставленные по контракту товары (*выполненные работы, оказанные услуги*) на сумму _____ (_____) руб. _____ коп. приняты на основании документа о приемке от _____ № _____ и оплачены в полном объеме в сумме _____ (_____) руб. _____ коп.

Обязательства в оставшейся части на сумму _____ (_____) руб. _____ коп. Стороны прекращают.

3. Стороны произвели сверку расчетов по контракту. На момент подписания Соглашения Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют.

4. Денежные средства, внесенные Поставщиком (*Подрядчиком, Исполнителем*) в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежат возврату Заказчиком на расчетный счет Поставщика (*Подрядчика, Исполнителя*) в срок _____³.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Поставщик:

³ Рекомендуются устанавливать не более 30 дней с даты подписания дополнительного соглашения о расторжении контракта, а в случае заключения контракта по результатам закупки, которой предусматривалось преимущество, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ - 15 дней.

Приложение № 2
к методическим рекомендациям

Арбитражный суд Свердловской области
620000, г. Екатеринбург,
пер. Вениамина Яковлева, стр. 1

Истец:

(указать наименование заказчика, адрес места нахождения, почтовый адрес, ИНН, телефон, адрес электронной почты)

Ответчик:

(указать наименование ответчика, адрес места нахождения, почтовый адрес, ИНН, ОГРН, телефон, адрес электронной почты)

Цена (сумма) иска:

(указать сумму в рублях и копейках)

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении контракта**

(при наличии указывается требование: о взыскании неустойки (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (по тексту иска указываются факты, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту с ссылками на положения контракта и нормы законодательства))

В соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) между _____ (указать наименование заказчика) (далее – Истец) и _____ (указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – Ответчик), был заключен контракт от «__» ____ 20__ г. № _____ на _____ (указать предмет контракта), ИКЗ _____ (далее – контракт).

Ответчик согласно условиям контракта (пункты ____ контракта) обязался _____ (указать обязательства Ответчика по контракту).

Вместе с тем по состоянию на _____ ответчиком обязательства, предусмотренные контрактом, не исполнены (исполнены не надлежащим образом).

Указанное нарушение Ответчиком условий контракта является существенным и влечет для Истца такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении контракта, а именно: _____, что подтверждается _____.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта.

В соответствии со статьей 450 ГК РФ договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

На основании изложенного и руководствуясь пунктами _____ контракта, частью 8 статьи 95 Закона 44-ФЗ, пунктом 2 статьи 450, статьей _____ ГК РФ, статьями 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Расторгнуть контракт от «__» _____ 20__ г., заключенный между _____ и _____.
2. Взыскать с _____ (указать наименование Ответчика) в пользу _____ (указать наименование Истца) сумму аванса в размере __ % от общей суммы контракта, что составляет _____ рублей __ копеек.
3. Взыскать с _____ (указать наименование Ответчика) в пользу _____ (указать наименование Истца) неустойку в размере _____.

Приложения:

- 1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов;
- 2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
- 3) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- 4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- 5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика;
- 6) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного порядка;
- 7) копия контракта от «__» _____ 20__ г. № ____;
- 8) иные документы, подтверждающие доводы Истца.

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3
к методическим рекомендациям

Решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта от _____ № _____

В соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), между _____ (далее – заказчик) и _____ (далее – поставщик (подрядчик, исполнитель) заключён контракт «___» _____ 20__ года № _____, ИКЗ _____ на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг _____) (далее – контракт), в соответствии с которым поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить _____ (выполнить работы _____ /оказать услуги _____), а заказчик обязан принять и оплатить поставленный товар (выполненные работы/оказанные услуги).

Согласно пункту _____ контракта обязательство должно быть исполнено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) надлежащим образом.

Вариант I: Вместе с тем обязательство было исполнено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ненадлежащим образом, а именно: _____, что подтверждается _____.

Указывается в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если контракт не исполнен поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме.

Вариант II: Вместе с тем обязательство по поставке товара (выполнению работ/оказанию услуг) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не исполнено, а именно: _____, что подтверждается _____.

Заказчиком была проведена экспертиза поставленного товара (выполненной работы/оказанной услуги) с привлечением _____ (указать наименование экспертной организации, эксперта), по результатам которой составлено заключение от _____ № _____.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В силу пункта 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с пунктом ____ статьи _____ ГК РФ (указать основание, предусмотренное ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств) заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от ____ № ____.

Указывается в случае, если основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта послужили обстоятельства, предусмотренные частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с установлением следующего факта:

Вариант I: *поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;*

Вариант II: *при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);*

Вариант III: *в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут;*

Вариант IV: *в ходе исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, расторгнут контракт со встречными инвестиционными обязательствами, заключенный в соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.*

Настоящее решение вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять дней) с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Приложения:

Заказчик _____