ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г. Богданович - д. Кашина - г. Сухой Лог» на территории городского округа Богданович. 1 этап»

ИКЗ № 252665807811066850100101100024211414
[bookmark: _GoBack]г. Екатеринбург                                                                                            «___» ____________  2025г.

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________,  именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК», в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения ________  (_______) на основании ______ (протокол _______ № ____, пункт ____, часть ____, статья____ Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г. Богданович - д. Кашина - г. Сухой Лог» на территории городского округа Богданович. 1 этап» (далее – работы), а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их. Генподрядчик подписанием настоящего контракта подтверждает, что полностью изучил Задание заказчика (Приложение № 3), Техническое задание на разработку рабочей документации (Приложение № 17), Техническое задание на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства на объекте (Приложение № 16), и проектную документацию,  утвержденную распоряжением ГКУ СО «Управление автодорог» от 06.10.2022 № 216, на основании которых будут выполняться работы по контракту, понимает требования Заказчика относительно предмета контракта, согласен и гарантирует, что цена контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по контракту в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям Заказчика.
1.2. [bookmark: sub_110202]Контрактом установлены конкретные виды и объемы работ, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, за исключением дочерних обществ Генподрядчика. Указанные виды и объемы работ установлены в Приложении № 7 к государственному контракту.
1.3. Генподрядчик обязан выполнить работы по объекту в сроки, предусмотренные контрактом, на основании Графика исполнения контракта (Приложение № 4), с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2).
1.4. Результатом выполненных работ по контракту является сооружение, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод его в эксплуатацию.
1.5. Место выполнения работ: Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г. Богданович - д. Кашина - г. Сухой Лог» на территории городского округа Богданович. 1 этап».
1.6. Работы, предусмотренные данным контрактом, выполняются иждивением Генподрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.7. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничение закупок указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
Документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ) – документ, сформированный Генподрядчиком с использованием единой информационной системы, подписанный усиленной электронной подписью размещенный в единой информационной системе, который должен содержать: идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Генподрядчике, предусмотренную пп. а, г, е ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы; наименование выполненной работы; информацию об объеме выполненной работы; стоимость исполненных Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы; иную информацию с учетом требований Закона о контрактной системе.
Форма КС-6а – унифицированная форма, Журнал учета выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 с указанием периода выполнения работ (далее – форма КС-6а). 
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Генподрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), руководствуясь условиями контракта, своими силами и за свой счет.
График выполнения строительно-монтажных работ – документ, являющийся приложением к контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон с указанием наименования работ и сроков (начало и окончание, в том числе с разбивкой по годам) их выполнения.
Качество работ (качество выполнения работ) – требования, предъявляемые контрактом, законодательством Российской Федерации к уровню качества работ.
Этап работ – часть обязательства Генподрядчика, в отношении которого контрактом установлена обязанность Заказчика обеспечить приемку с оформлением документа о приемке и оплату выполненной работы.
Возвратные материалы – материалы, образующиеся при разборке элементов автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области при выполнении работ по государственному контракту на объекте и не подлежащие повторному использованию в полном объеме, либо в части на объекте.
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным 
в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными 
в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), Законе о контрактной системе, технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена контракта составляет _____ (_______) рублей ____ копеек (__________), с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, цена контракта НДС не облагается. 
Аванс не предусмотрен. 
Стоимость работ по контракту подтверждена сторонами протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1). 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Генподрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, и указывается в Приложении № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» и Приложении № 4 «График исполнения контракта» 
в соответствии с Приложением № 1 «Протокол согласования договорной цены».
Стоимость этапа исполнения контракта в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 4) равна стоимости соответствующего этапа выполнения работ в соответствии 
с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2).
3.3. В цену включены все расходы Генподрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе: транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, вывоз мусора, стоимость страхование и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.4. Цена контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.
Цена контракта, а также иные существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных п. 1.1 и 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе. 
Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
3.5. Порядок оплаты по контракту:
3.5.1. Безналичный расчет – путем перечисления Заказчиком денежных средств 
на банковский счет Генподрядчика.
3.5.2. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.5.3. Источник финансирования: согласно Приложению № 1 «Протокол согласования договорной цены».
3.5.4. Оплата выполненных работ производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, но в пределах лимитов финансового года, в котором произведена приемка.
Оплата результатов выполненных по контракту работ производится в размерах, установленных контрактом, Сметой (Приложение к Протоколу согласования договорной цены, Приложение № 1 к контракту), Графиком оплаты выполненных работ по контракту (Приложение № 6) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2) и Графика исполнения контракта (Приложение № 4).
3.5.5. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном контрактом и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.
3.7. Расчет стоимости фактически выполненных работ производится с применением индексов изменения сметной стоимости в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1).
3.8. Оплата прочих работ и затрат, непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком за фактически выполненные работы и расходы в пределах утвержденной проектной документации.
3.9. Для оплаты выполненных работ Генподрядчик в сроки, установленные п. 7.4. контракта, предоставляет Заказчику документ о приемке выполненных работ.
3.10. Законченные работы, не представленные Генподрядчиком к комплексному контролю качества выполненных работ, в соответствии с разделом 7, а также работы, имеющие отрицательное заключение по результатам проведения контроля, окончательной приемке и оплате не подлежат.
3.11. В случае возникновения в ходе проведения работ необходимости в проведении дополнительных видов работ, не указанных в Смете (Приложение к Протоколу согласования договорной цены, Приложение № 1 к контракту), но технологически неразрывно связанных 
с ними, Заказчик вправе, по соглашению с Генподрядчиком, включить необходимые виды работ в ведомость видов и стоимости работ за счет перераспределения стоимости отдельных статей сметного расчета и корректировки стоимости отдельных конструктивных элементов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Генподрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).
4.1.4. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным контрактом.
4.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.
4.1.6. Осуществлять контроль выполнения Генподрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.
4.1.7. Давать обязательные для Генподрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего контракта и приложений к нему. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.
4.1.8. Требовать от Генподрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
4.1.9. Осуществлять контроль и надзор за выполняемыми работами, который включает:
- проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил уполномоченный представитель Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
- контроль соответствия обязательств, предусмотренных п. 4.4 контракта, требованиям нормативной документации;  
- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации;
- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство;
- контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний контролирующих органов, органов местного самоуправления;
- оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций требованиям нормативных документов, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- контроль соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям  контракта и утвержденному графику производства работ.
4.1.10. В случае неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе с соблюдением требований законодательства РФ 
в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам либо выполнить его своими силами, и потребовать от Генподрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
4.1.11. В случаях, когда работа выполнена Генподрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, по своему выбору потребовать от Генподрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.1.12. Выдавать предписания (письменные указания) (по форме Приложения № 12) и производить соответствующие записи в журналы производства работ при выполнении работ на Объекте. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Генподрядчиком. 
Невыполнение предписания в срок, установленный представителем Заказчика (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), является основанием для применения мер ответственности, предусмотренной разделом 9.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Генподрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
4.2.2. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Генподрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.2.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Генподрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Генподрядчику.
4.2.4. Оплатить выполненные и принятые по контракту работы в соответствии с условиями контракта.
4.2.5. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Генподрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Генподрядчика. 
4.2.6. Осуществлять контроль за привлечением Генподрядчиком к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.2.7. Представить Генподрядчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.
4.2.8. Обеспечить доступ персонала Генподрядчика на строительную площадку.
4.2.9.  Передать Генподрядчику: 
- в трехдневный срок со дня следующего за днем заключения контракта, по акту приема-передачи (Приложение № 19), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, проектную документацию, утвержденную к производству работ, в 2-х экземплярах, в т.ч. 1 экз. в электронном виде; 
- геодезическую разбивочную основу для производства работ в сроки, оговоренные в СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» (при условии наличия).
- в течение 5 дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения к контракта, по акту  приема-передачи (Приложение № 18)  земельный участок (строительную площадку) для выполнения работ по контракту,  а  также  документы, которые определены Приложением № 18 к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Генподрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий: 
а) в течение  5 дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    Генподрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Генподрядчику по акту приема-передачи земельный участок для выполнения работ по контракту,  а  также  документы, которые определены Приложением к контракту № 18, являющимся его неотъемлемой частью; согласовать 
с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если 
в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Генподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
б) направить Генподрядчику требование о приемке по акту приема-передачи земельного участка для выполнения работ по контракту, а также документов, которые определены Приложением № 18 к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Генподрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.2.10. При обеспечении Генподрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, вернуть денежные средства на счет Генподрядчика в соответствии с разделом 15 настоящего контракта;
4.2.11. До начала производства работ рассмотреть и согласовать разработанную Генподрядчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.
4.2.12. В течение 10 дней рассмотреть, согласовать и при условии ее соответствия требованиям контракта и проектной документации принять представленную Генподрядчиком рабочую документацию. Оплата за разработанную документацию при условии ее приемки Заказчиком производится на основании раздела 3 настоящего контракта. 
4.2.13.  Отправлять Генподрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.2.14.  В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.15. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Генподрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3. Генподрядчик вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.
4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения контракта.
4.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – субподрядчиков. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
4.3.5. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
4.3.6. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.4. Генподрядчик обязан:
4.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные в п. 1.1. Контракта работы. 
4.4.2. Выполнить работы, указанные в пункте 4.4.1 настоящего контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
-  проектная документация;
-  техническое задание на разработку рабочей документации (Приложение № 17);
- техническое задание на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства (Приложение № 16);
-  иные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта;
4.4.3. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом. Представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта в сроки, установленные Контрактом.
4.4.4. Генподрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
4.4.5. В случае использования общераспространенных полезных ископаемых Генподрядчик обязуется до начала выполнения работ предоставить Заказчику копию договора поставки таких материалов с недропользователем или документы, свидетельствующие о приобретении таких материалов поставщиком (поставщиками) у недропользователя, либо копию лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу или разведку и добычу соответствующих общераспространенных полезных ископаемых, полученную на Генподрядчика.
4.4.6. Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, монтируемого оборудования в соответствии с проектной документацией предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией и(или) рабочей документацией, условиями контракта.
4.4.7. Обеспечить привлечение к выполнению работ по контракту соответствующего количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией, условиями контракта.
4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2).
4.4.9. Предоставлять не позднее 2 (двух) дней с момента получения запроса от Заказчика информацию о ходе исполнения контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.4.10. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.
4.4.11. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения контракта и полученным результатам.
4.4.12. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.
4.4.13. Генподрядчик обязан принять возвратные и попутные материалы, образующиеся при разборке и (или) демонтаже конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог, защитных дорожных сооружений. Порядок учета возвратных и попутных материалов и их излишков, образующихся в процессе строительства, реконструкции, капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог установлен в Приложении № 14 к настоящему контракту.
4.4.14. Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
4.4.15. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.
4.4.16. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Генподрядчиком условий контракта.
4.4.17. Выполнить работы   по строительству объекта из своих материалов, своими силами и средствами в объеме и сроки, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.
4.4.18. До начала производства работ:
- представить на согласование Заказчику рабочую документацию;
- получить у Заказчика утвержденную проектную и рабочую документацию;
- утвердить и представить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР), 
при непредоставлении на согласование ППР Заказчику до начала производства работ Генподрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованного Заказчиком ППР (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения);
- выполнить инструментальную проверку принятых от Заказчика знаков геодезической разбивочной основы для строительства (при условии наличия);
- оборудовать строительную площадку биотуалетами. В десятидневный срок с момента заключения контракта заключить договор об обслуживании их со специализированной организацией;
- оборудовать строительную площадку контейнерами для сбора ТБО. В десятидневный срок с момента заключения контракта заключить договор об обслуживании их со специализированной организацией;
- оборудовать строительную площадку, а также места выезда на автомобильные дороги общего пользования пунктами мойки колес транспортных средств и иной техники;
- оборудовать строительную площадку противопожарным щитом; 
- оборудовать строительную площадку аптечкой первой медицинской помощи.
4.4.19. В ходе производства работ:
- при выполнении монтажных работ (в т.ч. работ с кранами) обязать использовать СИЗ (защитные шлемы, монтажные пояса), а при работе в зоне движения транспортных средств и иной техники – сигнальные жилеты со светоотражающими элементами;
- выполнить входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; 
- выполнить операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;
- выполнить освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 
- выполнить освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;
- выполнить испытание и опробования технических устройств;
- вести исполнительную документацию;
- выполнить исполнительную съемку;
- применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ;
- принять от Заказчика геодезическую разбивочную основу для производства работ (при условии наличия) и выполнить освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта строительства (при условии наличия);
- осуществлять инженерно-геодезическое обеспечение объекта ремонта собственными силами в полном соответствии с требованиями нормативных документов; 
- обеспечить наблюдение за принятыми от Заказчика знаками геодезической разбивочной основы для строительства и их сохранность до момента сдачи работ. В случае их уничтожения в процессе выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ, Генподрядчик обязуется обеспечить их восстановление собственными силами, или силами привлекаемых организаций, в объеме, предусмотренном проектной документацией и требованиями СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» при условии принятия от Заказчика геодезической разбивочной основы для производства работ;
- обеспечить инструментальную проверку принятых от Заказчика знаков геодезической разбивочной основы для ремонта не реже двух раз в строительный сезон (по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) и представление актов этих проверок представителям Заказчика при условии принятия от Заказчика геодезической разбивочной основы для производства работ;
- обеспечить соблюдение требований нормативных документов, указанных в Приложении № 5, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта. В случае если в течение срока действия контракта нормативный акт, указанный в Приложении № 5, перестал действовать (отменен или признан недействующим), или в него внесены изменения, применяется действующая редакция или действующий нормативный акт;
- вести учет стоимости выполненных работ и затрат;
- принимать все необходимые меры по предотвращению повреждения и загрязнения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, находящихся на пути следования к объекту выполнения работ, транспортом, перевозящим грузы Генподрядчика.
- выдать гарантийный паспорт на сдаваемый объект.
4.4.20. Генподрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в проектной документацией работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 рабочих дней Генподрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных  простоем,  на  счет  Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
4.4.21. Генподрядчик, не выполнивший обязанности, установленные п.4.4.20, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость произведенных немедленных действий в интересах Заказчика.
4.4.22. Генподрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.
4.4.23. Генподрядчик обязан  обеспечить  безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.24. Генподрядчик обязан информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках работ и о возможных путях объезда, в том числе путем установления за свой счет в начале и конце участка производства работ информационные щиты размером 1,5 м х 1,5 м, на которых указывается: вид работ, наименование Заказчика и Генподрядчика, сроки проведения работ (начало и окончание), контактные телефоны, схема движения за исключением случаев, установленных пунктами 4.4.30, 4.4.30.1 контракта. Генподрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в настоящем пункте контракта (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения). В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.25. Генподрядчик не имеет права: 
- приступать к производству работ без согласованного Заказчиком Проекта производства работ (ППР);
- допускать какие-либо отступления от проектной документации без письменного согласия Заказчика;
- продавать или передавать проектную документацию или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика;
- при некачественном выполнении работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением;
- выполнять работы по фрезерованию асфальтобетонной смеси в объеме, превышающем сменную захватку по укладке асфальтобетона или установленную схемой организации дорожного движения; 
- выполнять работы по розливу битума перед укладкой асфальтобетонной смеси по полосе движения, на которой в данный момент асфальтобетонную смесь не укладывают. 
4.4.26. Генподрядчик обязан не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.4.27. Генподрядчик обязан обеспечить исполнение контракта в соответствии с разделом 14 контракта. 
4.4.28. В случае проведения работ в руслах рек и акваториях водоемов Генподрядчик обязан:
- обеспечить безопасный и безаварийный пропуск ледохода, карчехода (при 
их наличии), весеннего (снегового) и летнего (дождевого) паводков, исключение подтопления прилегающих территорий, русловых деформаций и других нежелательных последствий, произошедших в зоне производства работ и являющихся последствием производственной деятельности Генподрядчика;
- обеспечить бесперебойное и безопасное транспортное и пешеходное сообщение между берегами, в случае организации Генподрядчиком временного объезда зоны производства работ;
- обеспечить меры по предотвращению загрязнения акваторий и берегов водоемов и рек продуктами производственной и бытовой деятельности Генподрядчика.
4.4.29. При наличии энергообъектов Генподрядчик и его полномочные представители обязаны осуществлять подачу документов в электросетевую компанию для технологического присоединения смонтированного электрооборудования, обеспечивать выполнение в полном объеме полученных технических условий, представлять к осмотру смонтированное оборудование электросетевой компании, получать акты о технологическом присоединении и передавать Заказчику для подписания, выполнять фактическое подключение к линии электропередач.
4.4.30. В случае, если объект ремонта включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Генподрядчик:
4.4.30.1. Обязан информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках выполнения работ и о возможных путях объезда, в том числе путем установления за свой счет в начале и конце участка производства работ информационные щиты размером 1,5 м х 1,5 м, на которых указывается: вид работ, наименование Заказчика и Генподрядчика, сроки проведения работ (начало и окончание), контактные телефоны, схема движения и информационные щиты «Безопасные и качественные автодороги» (во время производства работ и после ввода объекта в эксплуатацию);
4.4.30.2. Обязан не реже одного раза в месяц в течение 15 календарных дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ, обеспечивать внесение данных о выполнении работ в Единую информационную систему мониторинга хода реализации транспортной части Комплексного плана (далее – система Эталон) через сервис www.podryadchik24.ru, интегрированный с системой Эталон, а также представить Заказчику в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта информацию об ответственном исполнителе по внесению информации в данную систему;
4.4.30.3. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан вносить актуальные данные (информацию об объекте ремонта) в систему Эталон в течение 3 календарных дней с момента получения соответствующего требования;
4.4.30.4. Устранять замечания по требованию Заказчика и иных организаций, осуществляющих контроль, в соответствии с требованиями программы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
4.4.30.5. Генподрядчик собственными силами и за свой счет обеспечивает брендирование объектов, устанавливает информационные щиты с указанием сроков производства работ, логотипа и наименования объекта. Макеты информационных щитов и места их установки согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать «Руководству по использованию фирменного стиля» ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР», размещенного в сети Интернет по адресу: https://www.uadso.ru/idz/567/. По каждому объекту брендирования Заказчику должны быть предоставлены фотографии, подтверждающие брендирование объектов в соответствии 
с требованиями, установленными Приложением № 11 (Порядок осуществления фотовидеофиксации состояния объекта) к настоящему государственному контракту.
Генподрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, установленных в пунктах 4.4.30.1 – 4.4.30.5 контракта (стороны установили, что указанные обязательства не имеют стоимостного выражения). В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с разделом 9 контракта.
4.4.31. В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 20 млн. руб., и Генподрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Генподрядчик обязан:
4.4.31.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 35 процентов от цены контракта. Если срок выполнения работ по контракту превышает один календарный год, Генподрядчик обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций ежегодно. При этом размер ежегодного привлечения к исполнению контракта субподрядчиков должен составлять 35 процентов от стоимости работ соответствующего года исполнения контракта. 
4.4.31.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику: 
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Генподрядчиком.
4.4.31.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.4.31.2 контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком;
4.4.31.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы: 
а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генподрядчиком субподрядчику в случае, если договором, заключенным между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генподрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
4.4.31.5. Оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком документа о приемке выполненной работе (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
4.4.31.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе: 
а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.4.31.2 – 4.4.31.4 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 
б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.
4.4.32. Генподрядчик обязан предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 8 контракта.
4.4.33.  Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте строительства, о несчастных случаях на объекте строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.4.34. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
4.4.35. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.4.36. В течение 5 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением  к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.4.37. В срок не позднее 10 рабочих дней с начала выполнения работ передать на согласование Заказчику разработанную рабочую документацию. Генподрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств, указанных в настоящем пункте контракта (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), в установленный срок. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные невыполнением указанных обязательств, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается контрактом и определяется в соответствии с разделом 9 контракта. 
4.4.38. Генподрядчик обязан выполнить входной контроль проектной документации. В течение 15 дней с момента подписания государственного контракта направить Заказчику уведомление об осуществлении входного контроля проектной документации. В случае выявления ошибок, необходимости корректировки проектной документации указать на данный факт в уведомлении об осуществлении входного контроля проектной документации. Ненаправление уведомления в установленный срок признается сторонами как отсутствие замечаний к проектной документации у Генподрядчика. Ненаправление уведомления в установленный срок является нарушением условий государственного контракта.
4.4.39. При расторжении государственного контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Генподрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Генподрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
4.4.40. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
4.4.41. В случае выполнения работ на мостовых сооружениях и путепроводах осуществлять непрерывное видеонаблюдение и трансляцию изображений во время производства работ. Порядок передачи данных в систему видеонаблюдения и трансляции изображения с камер видеонаблюдения, установленных на объектах дорожных работ, определен в Приложении № 20.
4.4.42. Генподрядчик обязан предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, информацию Заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта (Рекомендуемая форма предоставления информации о привлечении субподрядчиков для выполнения работ по Контракту приведена в Приложении № 21). 


5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
5.1. Работы, предусмотренные контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
5.2. Срок выполнения Генподрядчиком работ по контракту:
 	- Начало работ: «15» мая 2025г;
	- Окончание работ: «13» октября 2025г.
Промежуточные сроки выполнения работ по объекту (этапы) определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2), Графиком исполнения контракта (Приложение № 4).
5.3. По согласованию сторон контракта Генподрядчик вправе выполнить работы досрочно, а Заказчик вправе принять выполненные работы при обеспечении финансирования данных работ главным распорядителем бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.
5.4. Промежуточные сроки выполнения работ, установленные в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2), являются обязательными для соблюдения Генподрядчиком. Нарушение промежуточных сроков выполнения работ является основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности в соответствии с Разделом 9 государственного контракта.
5.5. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Генподрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Работы, предусмотренные данным контрактом, выполняются иждивением Генподрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 
6.2. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов, помимо предоставленных Заказчиком, Генподрядчик должен предоставить Заказчику материалы согласования проектной организации о возможности применения грунта данного резерва, заключение лаборатории о качестве, а также документ, подтверждающий правомерность использования земельных участков под разработку резерва. 
6.3. Генподрядчик получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на:
- производство работ в зоне воздушных линий, электропередачи и линий связи в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и др.), расположенных на строительной площадке;
- пользование на период производства работ в городах и других населенных пунктах электроэнергией, газом, водой и паром от существующих сетей;
- вырубку леса и пересадку деревьев в соответствии с проектной документацией. 
6.4. Генподрядчик в период производства работ ведет исполнительную и производственную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», ведение общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», также с момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет «Журнал учета выполненных работ» по форме КС-6а с использованием программно-методического комплекса.
6.5. До начала производства работ Генподрядчик обязан:
- разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ;
- согласовать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ с Заказчиком;
- утвердить согласованную с Заказчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ руководителем или иным уполномоченным лицом Генподрядчика;
- направить согласованную Заказчиком и утверждённую Генподрядчиком схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в ГИБДД; 
- выставить до начала работ дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.
Генподрядчик несет ответственность за производство работ на объекте без согласованной Заказчиком, утверждённой Генподрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, а также в случае отступления от данной схемы при производстве работ (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения).
При отсутствии согласованной Заказчиком, утверждённой Генподрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, до начала производства работ Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается контрактом и определяется в соответствии с разделом 9 контракта. 
При отступлении Генподрядчиком от согласованной Заказчиком, утверждённой Генподрядчиком и направленной в ГИБДД схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в порядке, установленном настоящим пунктом контракта, при производстве работ (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается контрактом и определяется в соответствии с разделом 9 контракта.
6.6. Для взаимодействия Генподрядчика и Заказчика в ходе производства работ Заказчик назначает своим приказом уполномоченных лиц. Копия приказа о назначении уполномоченных лиц Заказчика направляется в адрес Генподрядчика в трехдневный срок со дня издания такого приказа.
Уполномоченные лица от имени Заказчика имеют право:
- осуществлять контроль и строительный надзор.  
- при обнаружении отступлений от требований контракта и приложений к нему, законодательства, проектной и нормативной документации давать обязательные для исполнения Генподрядчиком предписания (Приложение № 12);
- направлять письменные распоряжения Генподрядчику о полной приостановке работ при отсутствии согласованного с Заказчиком проекта производства работ (ППР);
- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
- подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;
- освидетельствовать скрытые работы с подписанием акта по форме согласно Приложению № 10 к настоящему контракту;
- вызывать представителя проектной организации для принятия решений по вопросам, связанным с изменениями и уточнениями проектных решений;
- давать предписания (письменные указания) об устранении недостатков работ;
- принимать объемы выполненных работ и подписывать документ о приемке выполненных работ;
- подписывать справку об исполнении графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 9).
6.7. При обнаружении в процессе производства работ недостатков представитель Заказчика выносит соответствующее предписание (Приложение № 12) Генподрядчику об устранении выявленного недостатка в установленный представителем Заказчика срок. 
Не выполнение предписания в срок, установленный представителем Заказчика (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения), является основанием для применения мер ответственности, предусмотренной разделом 9.
6.8. Работы, подлежащие сокрытию последующими работами в соответствии с проектной документацией и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2), должны быть освидетельствованы представителем Заказчика. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Генподрядчик в письменном виде не менее чем за трое суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих сокрытию последующими работами, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
6.9. В случае если представителем Заказчика внесены в Журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим сокрытию последующими работами, то они не должны закрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если сокрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован о сокрытии работ или информирован с опозданием), то Генподрядчик обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
6.10. Готовность принимаемых ответственных конструкций и/или скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генподрядчиком акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 10) и/или акта освидетельствования скрытых конструкций (Приложение № 10а).
6.11. В случае, если проектной документацией предусмотрено использование асфальтобетонных смесей и смесей на органическом вяжущем, применяемых для устройства дорожной одежды, а также использование цементобетонных смесей для монолитного бетонирования при устройстве искусственных сооружений, Генподрядчик до начала производства работ по настоящему контракту обязан представить Заказчику составы асфальтобетонных смесей и смесей на органическом вяжущем, применяемых для устройства дорожной одежды, а также составы цементобетонных смесей для монолитного бетонирования при устройстве искусственных сооружений.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
7.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии 
с условиями контракта.
7.2. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 человек.
7.3. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 
Приемка осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827.
7.4. Приемка выполненных работ ведется на основании Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2), Графика исполнения контракта (Приложение № 4) и Сметы (Приложение к Протоколу согласования договорной цены, Приложение № 1 к контракту). Исполнение указанного графика оформляется справкой согласно Приложению № 9 к контракту.
7.5 Генподрядчик за три дня должен письменно уведомить Заказчика (его представителя) 
о планируемом окончании работ за текущий месяц, являющихся предметом оплаты, и предложить дату приемки.
Генподрядчик не позднее последнего дня выполнения работ по этапу формирует документ о приемке выполненных работ в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в электронной форме в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Генподрядчик обязан до формирования документа о приемке в ЕИС предоставить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде документы, не являющиеся документами о приемке, но необходимые для приемки выполненных работ: результаты входного контроля применяемых материалов и результаты операционного контроля хода технологических процессов, а также при наличии у Генподрядчика общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» по форме Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», «Журнал учета выполненных работ» № КС-6а, исполнительную документацию, лабораторные заключения, паспорта и сертификаты.
7.6. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик обязан принять выполненные объемы работ, либо дать мотивированный отказ в их приемке.
При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных работ, в случае обнаружения несоответствий результатов работ требованиям контракта, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и указанием сроков их устранения.
При отсутствии замечаний, Заказчик подписывает документ о приемке выполненных работ усиленной электронной подписью и размещает его в ЕИС.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в ЕИС в электронной форме и подписанного электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В течение 3 (трех) рабочих дней после приемки Генподрядчик представляет Заказчику составленную на основании документа о приемке счет-фактуру в одном экземпляре в бумажном и в электронном виде.
7.7. При обнаружении в ходе строительного, авторского надзора дефектов конструктивного элемента –  приемка работ Заказчиком производится после обязательного устранения дефекта. 
Установленный факт наличия дефекта фиксируется в Предписании (Приложение № 12 – Форма предписания), выданном представителем Заказчика Генподрядчику в установленном настоящим контрактом порядке. 
7.8. В целях оценки качества выполненных работ до формирования Генподрядчиком документа о приемке выполненных работ в ЕИС за последний этап Заказчик проводит комплексный контроль качества выполненных работ (объекта) в соответствии с нормативными актами (Приложение № 5).
Комплексный контроль качества проводится Заказчиком при температуре окружающей среды не ниже +5 С при отсутствии снежного покрова на объекте.
В случае, если Заказчик принял решение ввода объекта в эксплуатацию при температуре окружающей среды ниже +5 С и наличием снежного покрова на объекте, ответственное лицо Заказчика организовывает комиссию для проведения инструментального контроля качества 
с приглашением представителей Генподрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание этого объекта. Контроль качества оформляется Актом. 
Генподрядчик обязан за 15 дней до планируемой даты проведения комплексного контроля качества Объекта, направить письменное уведомление Заказчику о готовности предъявить Объект к контролю, обеспечить условия его проведения, своевременное устранение замечаний и получение положительного заключения до даты начала работы приемочной комиссии.
В случае если на момент приезда работников соответствующих отделов Заказчика для проведения контроля качества сдаваемого объекта работы на объекте не закончены, либо если выявлены недостатки, препятствующие приемке объекта и требующие повторного проведения контроля качества после устранения недостатков, Генподрядчик несет ответственность за необеспечение условий проведения контроля Объекта (работ) (стороны установили, что указанное обязательство не имеет стоимостного выражения) и уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном разделов 9.
7.9. Приемка законченного объекта производится Заказчиком в соответствии 
с требованиями, установленными:
- ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (в действующей редакции).
- Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (в действующей редакции).
7.10. За 5 дней до сдачи к приемке последнего этапа работ (при условии установления в контракте этапов выполнения работ) или к приемке выполненных работ (при условии, если в контракте этапы выполнения работ не выделены) Генподрядчик обязан передать Заказчику по акту в соответствии с СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» все знаки планово-высотного закрепления, принятого от Заказчика или созданного своими силами. 
7.11. За 10 дней до согласованной с Заказчиком даты проведения рабочей и приемочной комиссий Объекта Генподрядчик передает Заказчику документацию в соответствии п.6.2.2 и п.6.3.2 ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» в бумажном виде и на электронном носителе в сканированном виде.
7.12. При наличии возвратных материалов, полученных при разборке элементов автомобильных дорог, Генподрядчик обязан перед сдачей последнего этапа выполненных работ предъявить Заказчику отчет об оценке стоимости возвратных материалов, соответствующий требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Генподрядчик оплачивает стоимость возвратных материалов в бюджет Свердловской области в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента получения счета на оплату. Копия платежного поручения, подтверждающая оплату, представляется Генподрядчиком 
в адрес Заказчика в течение 3-х дней с момента оплаты. 
7.13. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Генподрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
8.2.  Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым 
8.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Генподрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
8.4. Генподрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с Проектной документацией, действующими нормами и правилами, и возможность эксплуатации объекта на  протяжении гарантийного срока. Генподрядчик несет ответственность в случае выявления в пределах гарантийного срока недостатков работы. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные обнаружившимися в пределах гарантийного срока недостатками (стороны установили, что указанное обязательство имеет стоимостное выражение), и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с разделом 9 контракта.
8.5. После окончания работ по строительству объекта Генподрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт на Объект. Гарантийный срок устанавливается с момента приемки работ в соответствии с Приложением № 15 «Гарантийные сроки».
8.6. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы на объекте, в течение установленного гарантийного срока. Требования Заказчика к уровню качества объектов на гарантийный период эксплуатации и виды работ по строительству при выявлении отступлений от требуемого уровня качества содержатся в Приложении № 8.
8.7. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Генподрядчика и за его счет. 
8.8. Генподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащими работами, произведенными самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 
8.9. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом Генподрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
8.10. Не позднее 10-го дня со дня получения Генподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
8.11. В случае уклонения Генподрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Генподрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Генподрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
8.12. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Генподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Генподрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ). 
8.13. В случае отказа Генподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
8.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Генподрядчиком.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик и Генподрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Генподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и рассчитывается как процент цены контракта или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в размере:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,
что для 1 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 2 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 3 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей;
для 4 этапа исполнения контракта составляет _______________ рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет_______________ рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет_____________ рублей.
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.10. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.13. Генподрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.14. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Генподрядчик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного контрактом.
9.16. За непредоставление информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, Генподрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
9.17. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Генподрядчика, (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
- удержать суммы неисполненных Генподрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Генподрядчику;
- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
9.18. В случае удовлетворения Генподрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик, руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета Свердловской области.
Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Генподрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.
9.19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.
9.20. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
9.21. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.22. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.
9.23. Генподрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Генподрядчиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Генподрядчиком по контракту.
9.24.  В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Генподрядчиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)  
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Заказчик и Генподрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта. 
11.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в  разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего контракта, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.
11.5. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке. Стороны договорились передавать неурегулированные разногласия на рассмотрение  Арбитражного суда Свердловской области.

12. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
12.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Генподрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами 

13. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
13.1. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к контракту.
13.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
13.3.  Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.  
13.4. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
13.5. При исполнении контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
13.6.  В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.7. По согласованию Заказчика с Генподрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте. 
13.8. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по контракту получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а  также  сведения,  которые  могут  рассматриваться  как коммерческая  тайна,  она не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
13.9. Любая договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.
13.10. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.12. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
13.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Генподрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
13.14. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и размещает такое решение в ЕИС.
Датой поступления Генподрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Генподрядчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.15. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.16. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 
13.17. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
13.18. В случае принятия Генподрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Генподрядчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и размещает такое решение в ЕИС.
Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.19. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.20. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.21. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
13.22. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Генподрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Генподрядчику за фактически исполненные обязательства по контракту.
13.23. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней  с даты получения предложения о расторжении контракта.
13.24.  Заказчик вправе требовать расторжения контракта у Генподрядчика в судебном порядке в следующих случаях: 
13.24.1. Задержка Генподрядчиком начала производства работ на объекте более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
13.24.2. Однократное неисполнение Генподрядчиком Графика строительно-монтажных работ;
13.24.3. Однократное нарушение Генподрядчиком условий контракта, приведшее к снижению качества работ;
13.24.4. Повторное нарушение Генподрядчиком требований к инженерно-геодезическому обеспечению объекта;
13.24.5. Аннулирование документов, других актов, принимаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на выполнение работ;
13.24.6. Не достижение согласия между Заказчиком и Генподрядчиком при подписании дополнительных соглашений.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. Генподрядчик обязан обеспечить исполнение контракта предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Генподрядчиком самостоятельно. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта что составляет 1 304 394,25   рублей.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
14.2. В случае если предложенная Генподрядчиком цена контракта снижена на 25 процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Закона о контрактной системе.
14.3. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Генподрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 30 дней.
14.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
14.5. В ходе исполнения контракта Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
14.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Генподрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества выполненных работ, в результате которой выявлено ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
14.7. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Генподрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.
14.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Генподрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.9. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта:  Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО «Управление автодорог», лицевой счет 05056262550), ИНН 6658078110, КПП 668501001, сч. 03222643650000006200, Банк получателя:  Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК  016577551, к/сч. 40102810645370000054.
14.10. Затраты по получению и применению обеспечения исполнения контракта несет Генподрядчик.

15. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
15.1. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.
15.2. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.
15.3. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
15.4. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
16.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Генподрядчик.
16.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Генподрядчику, несёт Генподрядчик.

17. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
17.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектной документацией. 
17.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.
17.3. Генподрядчик обязан за свой счет с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектной документацией испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
17.4. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Генподрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
17.5. Стороны обязуются не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

18. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
18.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
18.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта. 
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
19.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
19.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.
19.2. К контракту прилагаются: 
Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены;
Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ;
Приложение № 3 – Задание;
Приложение № 4 – График исполнения контракта;
Приложение № 5 – Перечень обязательных для сторон норм, правил и стандартов;
Приложение № 6 –  График оплаты;
Приложение № 7 – Виды и объемы работ, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту;
Приложение № 8 – Требования Заказчика к уровню качества объектов на гарантийный период эксплуатации и виды работ по ремонту при выявлении отступлений от требуемого уровня качества;
Приложение № 9 – Форма справки об исполнении графика строительно-монтажных работ;
Приложение № 10 – Форма акта освидетельствования скрытых работ;
Приложение № 10а – Форма акта освидетельствования ответственных конструкций;
Приложение № 11 – Порядок осуществления фотовидеофиксации состояния объекта;
Приложение № 12 – Форма предписания;
Приложение № 13 - Отчет по лабораторному контролю;
Приложение № 14 – Порядок учета возвратных и попутных материалов и их излишков, образующихся в процессе строительства, реконструкции, капитальных ремонтов, ремонтов автомобильных дорог;
Приложение № 15 – Гарантийные сроки;
Приложение № 16 – Техническое задание на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства;
Приложение № 17 – Техническое задание на разработку рабочей документации;
Приложение № 18 – Акт приема-передачи строительной площадки;
Приложение № 19 – Акт приема-передачи проектной документации;
Приложение № 20 – Порядок передачи данных в систему видеонаблюдения и трансляции изображения с камер видеонаблюдения, установленных на объектах дорожных работ;
Приложение № 21 - Рекомендуемая форма предоставления информации о привлечении субподрядчиков.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и нормативные документы, указанные в 
Приложении № 5.
19.3. Стороны обязуются не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
19.4. Подписанием настоящего контракта Генподрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным ч. 1, ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

20. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
20.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

21. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
ГКУ СО «Управление автодорог»
	ГЕНПОДРЯДЧИК

	620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского,203
ИНН 6658078110  КПП 668501001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО «Управление автодорог»)
сч. 03221643650000006200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, 
г. Екатеринбург
БИК 016577551
к/сч 40102810645370000054
ОКПО 46656131
ОКТМО 65701000001
Тел. (343) 261-79-84, факс 261-71-96
E-mail: uadso@uadso.ru 

	

	Подпись_______________/_______________/
	Подпись_________________/______________/


УЭП				           						УЭП



30
